
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

牛頭角下邨清拆工程 

螢幕蓋字: 

60 年代興建的牛頭角下邨 

於 2010 年開始清拆 

螢幕蓋字: 

2011 年 

「聖公會基顯小學」開學日 

旁白(校園廣播): 

各位同學，今天的開學禮經已完畢 

請大家跟隨班主任老師，安靜地返回課室 

女孩甲: 

妳是新生嗎? 

女孩乙: 

嗯 

老師: 

陳景輝同學，你坐在這一行的第三個座位 

女孩乙: 

老師，陳嘉嘉坐了我的椅子啊！ 

螢幕蓋字: 

2008 年春天  

牛頭角下邨 

路德會聖馬太學校 

老師: 

大家可認得這小學嗎？ 

女孩乙: 

聖馬太 

老師: 
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對呀！ 

這是昔日位於牛頭角下邨的其中一間小學 

由於屋邨清拆而遷校 

我們所使用的部分電風扇、桌椅 

也是房屋署在那兒回收物資 

然後贈送給我們循環再用的 

旁白: 

有 40 多年歷史的牛頭角下邨 

是香港房屋委員會「整體重建計劃」中 

最後清拆的屋邨 

為了保留屋邨的歷史 

房署在清拆樓宇之前 

從空置的單位內 

收集了 300 多件居民留下 

具有歷史價值的物品 

部分將於重建後的牛頭角下邨展出 

其餘會轉贈予有興趣的志願機構 

作文化推廣之用 

此外，房署從邨內三間已經搬遷的小學裡 

收集了 500 多件可以循環再用的物品 

贈予學校同志願機構 

螢幕蓋字(職稱): 

聖公會基顯小學 

雷穎儀 校長 

雷穎儀: 

當房署邀請我們到學校實地視察時 

我們都發覺有很多合用的物資 

其後房署把物資清單電郵給我們 

我們剔選了所需要的東西，傳真回房署 

當那些物資送到學校的時候 

無論工友、同學、老師都很高興 

因為這些物資實在很合用 

當日學校接收了一些桌子 

椅子、燈和電風扇 

而體育用品方面就包括跳馬 

乒乓球桌和木樓梯 

學生甲 (舞台上): 

呃 神 騙 鬼 

雷穎儀: 
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我覺得最特別是乾手機 

因為學校一直都沒有乾手設備 

所以當同學發現洗手間內設置了乾手機的時候 

使用時都覺得很新奇、很開心 

其實這些物資很耐用 

所以我們也希望向同學宣揚環保意識 

有用的物件是應該循環再用的 

此外，我們亦希望將「珍惜資源」這個信息 

帶給家長和同學 

歌詞: 

如這社區的畫面不變遷 

花的姿態都可看見 

女孩乙: 

究竟拆樓是怎樣一回事呢？ 

女孩甲: 

去看看不就知道嗎！ 

女孩乙: 

嗯。 

旁白(蔡惠棠): 

現時清拆中的牛頭角下邨 

一共有七座樓宇 

其中有五座，即 8至 12 座 

是採用預製件興建的 

今次是房委會首次清拆預製件樓宇 

所以我們事前做了大量研究工作 

實地勘察 

找出預製件的接駁位 

並做了一個模型去了解樓宇的結構 

然後我們再制定拆卸程序 

以及拆卸的施工方法 

螢幕蓋字(職稱): 

房屋署總結構工程師 

蔡惠棠 

螢幕蓋字: 

建築信息模擬系統 (BIM) 
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蔡惠棠: 

我們採用「建築信息模擬系統」 

優化整個拆卸流程 

及將工序和安全措施製成短片 

幫助工人在開始拆卸之前 

了解和熟習整個拆卸流程 

從而提升他們的工作效率和安全意識 

我們之前拆卸的樓宇 

大多屬於現澆混凝土建造 

即是在現場灌石屎興建 

而現時清拆的牛頭角下邨 

有五座樓宇是用預製件建造 

所以我們要另想辦法 

去處理拆卸過程 

眾所周知 

拆卸樓宇是一個相當高難度 

和危險的工序 

所以我們這次拆卸預製件樓宇 

採用了「切割及吊運」方式 

螢幕蓋字: 

切割及吊運方式 

蔡惠棠: 

「切割及吊運」方式是什麼意思呢？ 

它是先找出預製件的接駁位 

再以「逆施法」將整塊預製件依次逐件吊走 

並嚴格依照經精密計算的指定次序和安排 

 

螢幕蓋字: 

臨時支柱防倒塌 

蔡惠棠: 

在拆卸之前 

我們會先安裝一些臨時支撐 

然後開始拆卸樓板 

露台欄柵和牆身 

按照次序逐層拆卸 

否則，稍一不慎 

樓宇便有機會像堆積木一樣 

整棟倒塌下來 

螢幕蓋字: 
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拆除石棉 

蔡惠棠: 

大堂的通花磚和部分 

露台欄柵均含有石棉 

為此，我們聘請了一位獨立的註冊石棉顧問 

來勘察和評估 

以確定石棉的位置及數量 

在拆卸石棉的過程中 

須以密封方式處理 

由於這位石棉顧問是獨立的 

他會協助我們監察承建商 

整個拆卸石棉的工作 

房委會以「關懷為本」的精神 

去關心我們的社區 

所以我們所做的工作 

也是因應這個工程周邊居民的需要 

以至整個社區的需要 

我們希望在工程期間 

可以保護到四周環境，同時不會滋擾居民 

另一方面 

我們的團隊亦希望透過這個工程 

對社會作出貢獻 

旁白: 

牛頭角下邨位於九龍灣港鐵站 

兩個繁忙的出入口之間 

鄰近亦有多個人口密集的屋苑 

所以，房署採取多項措施 

希望在清拆屋邨時 

盡量不影響行人進出 

和減少對鄰近社區的滋擾 

由於鄰近環境人口密集 

房署特別將通去九龍灣港鐵站的行人通道 

由條例規定的 2 米擴闊至 3 米

螢幕蓋字: 

擴闊行人通道 

旁白: 

而地盤部分的圍板上蓋 

也改用「懸臂式」設計 

使行人通道更寬闊 
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女孩乙 

創新施工 

原件拆卸       

減音減塵 

安全先行       

 

旁白: 

房署又嘗試在部分行人通道 

使用組件式圍板 

以鏍絲裝嶔 

既可循環再用 

螢幕蓋字: 

減低工程滋擾 

旁白: 

又可避免傳統燒焊式安裝 

對行人構成滋擾 

部分圍板旁更種了植物 

增加地盤綠化之外 

也可以阻隔噪音 

螢幕蓋字: 

音量測量器 

螢幕蓋字: 

減少噪音及塵埃 

旁白: 

利用「切割及吊運」方式清拆預製件樓宇 

可以大大減少地盤所發出的噪音和塵埃 

地盤同時設置了塵土抑制機 

以噴霧方式灑水 

減少沙塵飛揚 

螢幕蓋字: 

確保空氣質素 

旁白: 

清拆石棉時 

為確保附近屋苑的空氣質素不受影響 

房署將空氣檢測站由常規的 8 個增加至 12 個 
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檢測範圍伸延到地盤以外多個屋苑 

螢幕蓋字: 

空氣測檢機 

 

旁白: 

在每個拆除石棉的工作天 

檢測空氣中的石棉含量 

是否符合安全標準 

螢幕蓋字: 

減少車流量 

旁白: 

為了減低重型車輛 

對路面交通流量做成的負荷 

地盤運載建築廢料所用的泥頭車 

由傳統的 24 噸，轉為 38 噸 

這可減少地盤車輛在路面行駛的次數 

螢幕蓋字: 

建築廢料循環再用 

旁白: 

由於拆卸建築物時會產生大量建築廢料 

所以房署會盡量將這些物料循環再用 

例如部分預制件拆卸之後 

會被運送到其他地盤用作工地平整 

部分會以碎石機碾碎 

用作地盤回填物料 

及鋪砌新路路基 

歌詞: 

看花朵起舞明艷 

看小鳥喜愛木棉 

如這社區的樣子不變改 

花的姿態都可看見 

螢幕蓋字: 

時代改變 事物改變 

愛護生活環境的心 卻從不改變 
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螢幕蓋字: 

牛頭角下邨清拆工程 
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